



लिसंखु पाखर गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

अत्तरपुर, सिन्धुपाल्चोक
ब्राह्ममती प्रदेश, नेपाल
गाउँपालिका ०७७३
अत्तरपुर, सिन्धुपाल्चोक
२०७३

प. सं. : ०७६/०७७

च. नं. : १०५३

मिति : २०७६।१०।०६

विषय: निर्माण कार्य सन्तोषजनक नभएको सम्बन्धमा ।

श्री

Mr. Suresh Ghising

Friends Investment & Construction Pvt.Ltd

Kotheshwor-35, Kathmandu

प्रस्तुत विषयमा लिसंखु पाखर गाउँपालिकाको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार यस कार्यालयबाट गाउँपालिका भवनको कम्पाउण्ड निर्माणको लागि (Contract No: LPRM/SQ/076/77-003) त्यस फर्म र यस कार्यालय बिच मिति २०७६।०८।१९ मा भएको सभौता बमोजिम भइरहेको कार्यको गती सन्तोष जनक नभएकोले आवश्यक साधन स्रोत व्यवस्थापन गरी चाँडो कार्य सम्पन्न गर्नु हुन सूचित गरिन्छ ।

पूण प्रसाद दुलाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

पूण प्रसाद दुलाल
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत